


## Projektübersicht RKBM 2023

	Start	Ende	Kosten	Termine	Risiken
<b>Geschäftsleitung</b>					
Optimierung Organisationsstruktur (OOS)	Jan 21	offen	●	●	●
Klimaziel Netto-Null bis 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden	Nov 21	Dez 22	●	●	●
<b>Raumplanung</b>					
Regionale Sportstätten (P66.03)	Aug 21	2024	●	●	●
Wissensplattform Innenentwicklung (P66.04)	Aug 21	2024	●	●	●
ADT Aktivierung Stossesboden (P66.08)	Sep 21	2023	●	●	●
Entwicklung Fokusraum Morillon Bern/Köniz (P66.09)	2021	2023	●	●	●
Dorfentwicklung im ländlichen Raum (P66.11)	Jun 21	2024	●	●	●
<b>Verkehr</b>					
Basisnetz MIV (P67.12)	Aug 21	Jun 23	●	●	●
AK Ortsbus Worb (P67.14)	Okt 21	Feb 23	●	●	●
AK Tangentiallinie Bern Nordwest inkl. Buslinien 27, 32 (P67.15)	Aug 21	Apr 23	●	●	●
Aktualisierung ZMB 2. Tramachse (P67.18)	Okt 21	Jun 25	●	●	●
AK Buslinie 40 (P67.21)	Okt 21	Apr 23	●	●	●
Regionales Angebotskonzept ÖV 2026-2029	2022	2024	●	●	●
Regionales Veloleitbild Bern-Mittelland 2023 (P67.19)	2022	2023	●	●	●
Aktualisierung Regionale Velonetzplanung (P67.24)	2023	2024	●	●	●
AK Gantrisch Expressbus	2023	2024	●	●	●
Angebotskonzepte Limpachtal/Fraubrunnen(/Burgdorf) und Mirchel/Niederhünigen	2023	2024	●	●	●
Studie Parkplatzbewirtschaftung in der Region / Regionales Parkraummanagement	2023	2024	●	●	●
<b>Raumplanung und Verkehr</b>					
RGSK 2025 / AP5	2022	2025	●	●	●
<b>Regionalpolitik</b>					
Förderstrategie und Regionales Förderprogramm 2024-2027	Feb 21	Mär 23	●	●	●
<b>Kultur</b>					
Kulturverträge	Mär 23		●	●	●

### Projektrisiken



- 1) knappe Personal- und Finanzressourcen
- 2) es kann keine sinnvolle Lösung gefunden werden